

**ACTIELIJST AMBTELIJK OVERLEG PROJECTTEAM AZC 29-4-2024 |**

Rick, Bert, [REDACTED]  
Afwezig: [REDACTED]

ACTIES/AFSPRAKEN	OPVOLGING	
	WIE	STAVAZA
<b>VERGUNNING</b> De ruimtelijke onderbouwing voldoet niet op dit moment. Dat betekent dat de huidige onderbouwing de vergunning niet kan dragen. Het COA heeft de vergunning echter nodig dus dient dit als opdrachtgever van W&B af te stemmen.  Gemeente heeft bewust gekozen voor een uitgebreide in plaats van reguliere procedure op basis van een extra raadsberaad. De raadsvergadering van december mogen we niet interpreteren als verklaring van geen bedenkingen, aldus Damsté. Er is geen advies aan Damsté gevraagd bij toets procedure, dit omdat het om recreatiewoningen gaat. Damsté moet nog bevestigen dat ze de gemeente volgt in de door haar gekozen procedure.	Rick en Bert bespreken dit met Geert van het COA – [REDACTED] en [REDACTED]	overleg 1 mei
<b>ZIENSWIJZENNOTA</b> Genoteerd wat aangepast wordt in de vergunning. Het gaat vooral om praktische zaken, zoals de veiligheid in de omgeving. Veel komt overeen met de risicoanalyse.		
<b>VOORTGANG PROJECTTEAM</b> Met de komst van [REDACTED] wordt de rol van Rick kleiner. [REDACTED] zal rond juni ook een stap terugdoen. Als de vergunning verleend is is overleg met COA mogelijk minder vaak nodig. Onze eigen overleggen handhaven we met eventueel vooroverleg op de donderdag. De burgemeester zal periodiek bijgepraat blijven worden.	[REDACTED]	
<b>INFORMEREN COLLEGA'S</b> Op 16 mei 13 -14 uur is er een bijpraatsessie (zaal Athene) voor medewerkers van de gemeente	[REDACTED]	Plaatsen op SIEM met link naar nieuwsbrief

**Volgend ambtelijk overleg projectteam maandag 6 mei 10 uur**

