
VERSLAG OVERLEG COA EN PROJECTTEAM AZC 

GEMEENTE 

03-06-24 
| 

FINAL 

  

COA: 

Afwezig: (COA), (gemeente) 

Gemeente: 
| 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

    

1.Mededelingen 
  

DN 
en 

zijn 
vanaf nu elke 

donderdag op 
het 

park aanwezig. (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
  

  

Verslag 

27 
mei 2024 
  

Met kleine 
aanpassing 

akkoord 

  

  

Vergaderingplanning 

Wordt 
donderdag overlegd 
  

  

Het hele 
park 

wordt 
afgezet tijdens 

deze werkzaamheden. 

EM 

geeft 
aan 

BM 
door hoe dit 

precies gedaan 
wordt. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
    

Asbest verwijderen 
__ 

| 

| (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Bedreiging 

Er 
is contact 

geweest 
met de 

mantelzorger 
van 

degene 
die 

bedreigende opmerkingen 
heeft 

geplaatst. 

Er 
is 

aangifte gedaan 

door de betreffende medewerker van een onderaannemer. 

  

  

  

Contacten 
gemeente BEM 

en Almelo 

mn 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

geeft 
de namen door voor 

afstemming 

met 

collega’s 
sociaal 

domein 

  

  

2.Voorbereiding omwonendenoverleg 
05-06-24 

  

im 

Gezamenlijk 
doel vaststellen 

im 
Checken 

wat 
mensen willen bereiken 

@ 
Rollen 

vastleggen 

im 
Brieven: antwoorden 

geven 
voor zover 

mogelijk 

im 
Geen 

persoonlijke 
zaken 

COA en 

gemeente 
delen deze 

uitgangspunten. 
Verder zal het eerste 

deel van de 
risicoanalyse 

worden 
uitgezet. 
  

3.Stappenplan   

Risicoanalyse 

maakt een overzicht van de 
eerste 

punten risiconiveau 1, dit 

wordt 
besproken 

in 
het 

omwonendenoverleg 
van 

5 

juni 

(geanonimiseerd)

  

Veiligheidsplan 

Eind 
juni 

We hebben het 
plan 

van Losser en Deventer ontvangen. EM concept 

komt eind deze maand met een 

concept 

voorstel 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Vergunning 

Het 
college 

is akkoord. 
Op 

10 
juni 

in 
de commissie 

ABZM. 
ledereen 

die 
zienswijze 

heeft 
ingediend 

wordt 
uitgenodigd 

om 
in te 

spreken. 

Daarna komt het voorstel 

- 

als de raad akkoord 
gaat 

- 

in 
de raad 

op 

27 

juni. 
Het 

college plaatst 
daarna de 

handtekening 
en 

vervolgens 

start 
de 

bezwaarperiode 
van 6 weken. 

Geen werkzaamheden voordat het 
omwonendenoverleg 

weer 

bij | 

elkaar komt, eventueel via Teams. Start werkzaamheden is 26-08. 

(geanonimiseerd)        
  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

OPVOLGING 
  

  

ACTIES/AFSPRAKEN WIE STAVAZA 

Herinrichting groen 
| 

| (geanonimiseerd)

Vandaag 
3-6 definitieve 

tekening ontvangen. Deze 
moet 

verzonden 

worden naar de direct omwonenden. 

Plaatsen units: 
ter 

plekke 
wordt 

gekeken 

wat 
het mooiste is om 

eromheen te 
plaatsen. 

Voorstel 
gemeente 

dit samen met de direct 

omwonenden af 
te stemmen. 

Het 
groenplan 

sturen 
we naar de direct 

omwonenden. 
Terugkoppeling 

units 
nog 

voor 

plaatsing 
door COA 

Japanse duizendknoop 

DN vraagt nogmaals 
de betreffende 

collega 
wat de stand van 

zaken is. 

(geanonimiseerd)

Herinrichting speelgebied 

bespreekt 
dit 

donderdag 
en 

koppelt terug. (geanonimiseerd)

Asbesthoudende kit verwijderen 

Vergunningsvrije 
werkzaamheden 

Voorbereiding opening 

Opstarten gesprekken 

met 

netwerkpartners. 

  

mj 

stemmen 

  

4.Communicatie 

Nieuwsbrief is verzonden 

Interview 
met 

BM 
wordt 

volgend 
week 

geplaatst (geanonimiseerd)

  

  
5.Rondvraag 

DN vraagt of het 
overleg op donderdag 

eens 

per 

twee 
weken kan. 

Dit kan vanaf 

4 juli 

11 
uur. Naschrift: dit 

gebeurt 
vanaf 18 

juli 

(geanonimiseerd)

  
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

      
  

  

Volgende overleggen 

  Maandag 
17 

juni 

11 
uur 

gemeentehuis Rijssen 
    

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)


