

VERSLAG OVERLEG COA EN PROJECTTEAM AZC GEMEENTE

06-05-24 |

COA (via Teams):

Gemeente: Rick Tukker, Bert Tijhof,

ACTIES/AFSPRAKEN	OPVOLGING	
	WIE	STAVAZA
<p>MEDEDELINGEN</p> <p>Installatiebureau Baas meldde dat buurtbewoner hekken heeft verwijderd, over en weer zijn beledigende opmerkingen gemaakt.</p> <p>Oud installatiemateriaal in open container (klant omwonende) aangetroffen.</p>	COA	Opgelost opnieuw besproken met aannemer
Verslag 29 april		Ongewijzigd goedgekeurd
<p>Stappenplan/risicoanalyse</p> <p>en bespreken het opstarten van enkele praktische zaken</p>		Di 7 mei
<p>Vergunning</p> <p>Damsté levert vandaag de onderbouwing aan. Hiermee gaat Witteveen & Bos verder.</p> <p>De verklaring voor geen bedenkingen die de raad af moet geven staat (vooralsnog) op 27 juni op de agenda van de raad. Dat betekent dat rond 9 juli de vergunning verleend wordt. Die treedt zes weken daarna (20-08) in werking. Het COA start vanaf 26-08 (na de bouwvak) met de vergunningplichtige werkzaamheden.</p>		Deze week
<p>Hekwerk</p> <p>Hoogte hekwerk wordt 1,80 om het gehele park.</p>		
<p>Herinrichting groen</p> <p>Plan is door gemeente naar direct aanwonenden gestuurd, tot 15 mei kunnen reacties komen.</p>		Terugkoppeling na 15-5
<p>Maaierwerkzaamheden gras: opdracht wordt verstrekt aan Dolmans</p> <p>Direct omwonenden informeren over maaien</p>		Tweewekelijks maaien vanaf volgende week
Herinrichting speelgebied		Geen mededelingen
<p>Asbesthoudende kit verwijderen: planning</p> <p>daarna in nieuwsbrief/omwonenden</p>		Datum werkzaamheden doorgeven
<p>Overleg COA/Gemeente 01-05</p> <p>Verschil van inzicht tienjaarstermijn: overlegt met juristen COA over indienen verzoek tot aanpassing overeenkomst (woord 'onherroepelijk' eruit) – dan is de discussie over de tienjaarstermijn niet meer relevant.</p>		
Communicatie		
Op 16 mei is er een interne bijeenkomst over het AZC op het gemeentehuis.		Inhoud presentatie afstemmen met Lourd

ACTIES/AFSPRAKEN	OPVOLGING	
	WIE	STAVAZA
Nieuwsbrief Na 22 mei of (indien relevant) eerder, bv bij verwijderen astbesthoudende kit	█	
Rondvraag <u>Omwonendenoverleg 22 mei</u> : afhankelijk van onderwerpen locatie kiezen (presentaties etc)	█	Wordt komende week duidelijk; uiterlijk 16-5 communiceren
<u>Vermogen elektra</u> moet uitgebreid worden, ondanks keuze voor gezamenlijke wasmachine- en droogruimte Oude wasmachines en drogers zijn afgevoerd. Klachten waterdruk (levering water) oplossen iom installateur (er zijn ook klachten uit de buurt) Afvoeren vuil water: capaciteit wordt uitgebreid Er komt een zwaardere pomp in het azc, zodra de vergunning rond is. (afvoer = gemeente, waterdruk = Vitens)	█ (COA) █ █	Afstemmen met █

Volgende overleggen

Donderdag 16 mei ochtend gemeentehuis Rijssen / Teams, uitnodiging volgt
 Maandag 27 mei 11 uur gemeentehuis Rijssen / Teams