

Actielijst projectteam azc Rijssen-Holten

03-06-24 |

■■■■ ■■■■ ■■■■ en ■■■■

Afgemeld: ■■■■

OMSCHRIJVING	ACTIE
1. Mededelingen	
<i>WOO-verzoek</i> Er is een tweede WOO-verzoek Besluit: we verwijzen naar het eerdere WOO-verzoek inzake de locatie	■■■■ overlegt met ■■■■
Eerst WOO-verzoek - indiener heeft reeds bericht gehad wanneer hij antwoord krijgt aldus ■■■■	
<i>Mailadressen</i> Conceptantwoord door ■■■■	■■■■
<i>Overzicht mail</i> We houden vanaf mei een overzicht bij van alle ontvangen mails en de reacties. ■■■■ beheert de mailbox, ■■■■ zorgt voor conceptantwoorden.	■■■■ ■■■■
2. Verslag 27 mei	
<i>Met enkele aanpassingen goedgekeurd</i>	
3. Omwonendenoverleg	
Risicoanalyse wordt besproken. Insteek, in overleg met wethouder te bepalen: <ul style="list-style-type: none">• Geen persoonlijke problematiek• Mailverkeer• Common ground: veilig wonen op de Borkeld• Hetzelfde doel	■■■■ (ook overleg met ■■■■)
<u>Graafwerkzaamheden:</u> Ma 13 mei kennisgenomen van handhavingsverzoek van 10 mei. Besproken met handhaving. Publicatie: 14 mei is vergunning aangevraagd. Verleend op 15 mei. Handhaving was in dit geval geen verplichting, maar een KAN-bepaling. Aangezien al bekend was dat de aanvraag eraan zat te komen. Omdat de overtreding volgens de afdeling Handhaving niet ernstig genoeg was is op dat moment van handhaving afgezien. Dergelijke eenvoudige aanvragen worden binnen afzienbare tijd afgehandeld. Link naar publicatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2024-225400.html Link naar vergunning: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2024-225428.html	
4. Stappenplan	
<i>Risicoanalyse</i> Categorieën worden besproken in het omwonendenoverleg voor advies.	■■■■
<i>Veiligheidsplan</i> ■■■■ is hier mee bezig, in samenwerking met het COA.	■■■■
<i>Zienswijzennota</i>	

OMSCHRIJVING	ACTIE
Reactie naar iedereen die zienswijze heeft ingediend – de indieners hebben al info gehad over de mogelijkheid tot inspreken	█
<u>Groenplan</u> Is vanochtend definitief ontvangen. We sturen deze naar de direct omwonenden	█ / █ / █
<u>Asbesthoudende kit</u> Week 26, datum volgt. █ overlegt met █ op 06-06. We communiceren in nieuwsbrief en met aanwonenden dat het gaat om enkele woningen.	█
<u>Units</u> Terugkoppeling units nog voor plaatsing door COA	█
5. Communicatie	
<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwsbrief is 28-05-24 verzonden • Interview met █ wordt volgend week geplaatst in de weekkranten en op de website • We beantwoorden de mail aan de persvoorlichter inzake het artikel in de Tubantia. • We beantwoorden de mail over het verstrekken van de mailadressen. 	█ / █ / █
<u>Rondvraag</u> █ vraagt of het overleg op donderdag eens per twee weken kan. Dit kan vanaf 4 juli 11 uur. <u>Vakantieplanning</u> █ week 32 en 33 █ week 30 en 31 █ week 25, 26 en 27 █ week 30, 31, 32 en 33 █ week 32 33 en 34 (en 20 t/m 25 juni) Volgende overleggen: ma 17 juni, do 4 juli, do 18 juli, do 1 augustus, ma 19 augustus LET OP: Omwonendenoverleg woe 21 augustus	