

Verslag bestuurlijk en ambtelijk overleg projectteam azc gemeente 8-4-2024 | FINAL

Rick, Bert, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

ACTIES/AFSPRAKEN	OPVOLGING	
	WIE	STAVAZA
<p>Verslag 2 april projectteam Deze wordt met enige kleine aanpassingen goedgekeurd.</p>		
<p>Mededelingen 14 statushouders gekoppeld aan Rijssen-Holten, COA heeft 7 kamers gehuurd in Fletcher. Een persoon heeft woning in Holten toegewezen gekregen, twee anderen in toewijzingstraject. Mogelijk HAR – regeling</p>	<p>[REDACTED] is contactpersoon, traject staat los van azc.</p>	
<p>Overleg 9 april voormalige klankbordgroep en [REDACTED] [REDACTED] Leden voormalige klankbordgroep en [REDACTED] zijn uitgenodigd. Eventuele extra gasten worden als toehoorder toegelaten, mits klankbordgroep hiermee akkoord gaat. Op 9 april gaat het alleen over spoor-2 vluchtelingen en de afronding van de kbg (verslag 14 maart). Overige onderwerpen in het omwonendenoverleg aan de orde.</p>	<p>Bert zit voor. Verder aanwezig: burgemeester, [REDACTED] [REDACTED]</p>	
<p>Omwonendenoverleg 10 april Omwonendenoverleg is er om afspraken te maken rondom het azc. In het eerste overleg ligt focus op het maken van werkafspraken (hoe gaan we met elkaar om, wat bespreken we en wie vertegenwoordigt wie). We hebben hiertoe een concept opgesteld, deze wordt op enkele punten aangepast. In deze fase gaat het om het stappenplan en heeft de gemeente regie. Na opening van het azc neemt COA deze rol over. De burgemeester is het eerste overleg aanwezig om het proces te volgen en zijn betrokkenheid te tonen. Daarnaast het belang van wederzijds vertrouwen en goede werkafspraken ter tafel te brengen</p>	<p>[REDACTED] past concept werkafspraken aan en brengt deze in.</p>	<p>Bert Tijhof zit voor. Verder aanwezig: burgemeester, [REDACTED] [REDACTED] en managementassistente COA.</p>
<p>Bestuurlijk overleg: Bestuursvereenkomst/aanvullende overeenkomst <i>De gevolgen van artikel 1.5 (zie aanvullende overeenkomst)</i> De 'verklaring datum ingebruikname opvanglocatie', zoals genoemd in de bestuursvereenkomst, wordt niet eerder afgegeven dan nadat alle benodigde vergunningen zijn verleend en deze onherroepelijk zijn geworden. <i>Vervolgafspraken:</i> * Overleg met [REDACTED] over totstandkoming * Bevindingen juristen COA op eerste overeenkomst? * Vergelijkbare situaties in andere gemeenten? * Voorlopige voorzieningen? * Scenario's schetsen juridische mogelijkheden * Veiligelanders: opties</p>	<p>Rick [REDACTED] en [REDACTED] kijken i.o.m. Rick naar de juridische scenario's</p>	

ACTIES/AFSPRAKEN	OPVOLGING	
	WIE	STAVAZA
<ul style="list-style-type: none"> * Wettelijke taak opvang 235 mensen: jaarlijkse opgave * Check: tienjaarstermijn ingegaan op 01-01-2024? * Bestuurlijk overleg met COA z.s.m. plannen * Na zienswijzenverslag vervolgoverleg met COA <p>Vergooverleg bestuurlijk: ma 15 april 12 uur</p>	Rick/Bert	

Volgend overleg projectteam maandag 15 april 10 uur