

## Actielijst 17-06-24 | projectteam azc [REDACTED] |

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (punt 6 en 7) | Afwezig: [REDACTED]

ACTIE	WIE / STAVAZA
<b>1. Mededelingen</b> Verlichting tunnel – duurt nog wat langer iom [REDACTED] (gemeente)- [REDACTED] voert uit)	
<b>2. Verslag projectteam 10 juni 2024</b> Het verslag wordt met enkele kleine aanpassingen goedgekeurd.	[REDACTED]
<b>3.Vorbereiding omwonendenoverleg 19-06-24</b> Er zijn reacties op het verslag van 5 juni gekomen van het COA en Leefbaar Borkeld. Deze worden in het omwonendenoverleg besproken.	
<b>4.Terugblik commissievergadering ABZM 10-6-24</b> De commissie heeft ingestemd met het voorstel. Raad behandelt 27-06.	
<b>5. Groenplan 29 mei / situatietekening 23 mei</b> Gedeeld met projectteam. Het COA heeft dit op de daarvoor afgesproken manier toegevoegd aan de vergunning.	
<b>6. Brief 6 mei Leefbaar Borkeld</b> [REDACTED] doet een finale check op de tekst, daarna in projectteam eindredactie.	Projectteam, [REDACTED] coördineert formele verzending
<b>7. Stand van zaken zienswijzennota /vergunning Vergunning</b> Het college kan de vergunning verlenen zodra de raad op 27 juni akkoord is. De beroepstermijnstart de dag na publicatie en duurt zes weken. Dat betekent dat een groot deel van de beroepstermijn waarschijnlijk in de vakantie valt en we daarom publicatie in de krant herhalen.	
<b>8. Stand van zaken WOO-verzoek</b> Nog bezig met beantwoording. Vandaag is er een nieuw Woo-verzoek ontvangen.	[REDACTED]
<b>9. Stappenplan aanpassing</b> [REDACTED] en [REDACTED] pakken dit op	[REDACTED] en [REDACTED]
<b>10. Communicatie</b> Standaard richtlijnen beantwoording brieven gemeente: wettelijke termijn is acht weken ( <i>naschrift: dit is niet formeel vastgelegd</i> ). We zorgen dat elke mail in opvang@ een ontvangstbevestiging krijgt.	[REDACTED]

ACTIE	WIE / STAVAZA
Beantwoording brief Leefbaar Borkeld – uitstel gemeld, komt deze week na aanvullingen [redacted]	
<b>11. Planning werkzaamheden</b> <i>Duizendknoop – [redacted] en [redacted] overleggen.</i> <i>Boringen wegdek – [redacted] overlegt met [redacted] (gemeente).</i>	[redacted]
<b>12. Volgend overleg ma 1 juli 11 uur [redacted] naw)</b>	