

ACTIELIJST AMBTELIJK OVERLEG PROJECTTEAM AZC 06-05-2024 |

Afwezig: Rick, Bert

ACTIES/AFSPRAKEN	OPVOLGING	
	WIE	STAVAZA
MEDEDELINGEN		
<p><u>Terugkoppeling 1 mei 2024 overleg</u> [redacted]/Rick/Bert Rick onderhoudt contact met [redacted] (COA) over de follow-up van het gesprek van 1 mei ('onherroepelijk', ingebruikname, tienjaarstermijn)</p> <p><u>Permanente bewoning</u> Voorstel permanente bewoning (14 mei in college)</p> <p><u>Regeling</u> Regeling omwonenden? (14 mei in college)</p> <p><u>Containers</u> Afvoeren oud installatiemateriaal – bericht [redacted] [redacted] → overleg COA over gebruik gesloten containers</p>	<p>Rick</p> <p>Rick</p> <p>Rick</p> <p>Bert/[redacted]</p>	<p>13-05 contact</p> <p>afgehandeld</p>
<u>Verslag 29-04-24:</u>		Met enkele aanpassingen goedgekeurd
<p><u>Zienswijzennota:</u> Proces verloopt onder verantwoording van wethouder Wessels.</p> <p>Tijddlijn processen zienswijzennota, WOO-verzoek etc. nauwkeurig opstellen o.a. voor omwonenden</p> <p>Daarna op website en in nieuwsbrief</p>	<p>[redacted]</p> <p>[redacted]</p> <p>[redacted]</p>	<p>[redacted] overlegt met wethouder Wessels.</p>
<p><u>Vergunning:</u> De verklaring voor geen bedenkingen die de raad af moet geven staat (vooralsnog) op 27 juni op de agenda van de raad.</p>	Rick	
<p><u>Risicoanalyse:</u> Het bestuursvoorstel ligt bij het college. Op 14 mei komt het aan de orde in de collegevergadering. Het gaat om drie beslispunten. Op basis hiervan kunnen we al enkele praktische zaken in gang zetten.</p>	[redacted]	Afspraak [redacted]
<p><u>Communicatie:</u> Communicatieplan: laatste aanpassingen toevoegen</p> <p>Finale versie interview [redacted] voor weekkranten doorsturen</p> <p>Vorbereiden presentatie lunchbijeenkomst 16 mei voor collega's + input COA</p>	<p>[redacted]</p> <p>[redacted]</p> <p>[redacted]</p>	<p>13 mei bespreken</p> <p>Na enkele aanpassingen akkoord</p> <p>Concept in projectteam</p>
<p><u>Projectteam:</u> Vanaf 13 mei: Rick en Bert sluiten in principe vanaf 12 uur aan, samen met de burgemeester. Indien nodig vanaf 10 uur.</p>	Allen	

Volgend ambtelijk overleg projectteam maandag 13 mei 10 uur