

## MIJLPAALMOMENTEN / TIJDLIJN

	Datum		
Risicoanalyse definitief rapport (Beke)	21 mei	In College	27/5 openbaar Nieuwsbrief
Garantieregeling niet <i>Boodschap: er komt n fonds van 4 ton</i>	21 mei	In College <i>Nog uitwerken</i>	27/5 openbaar Nieuwsbrief
Adviesrapport permanente bewoning <i>Kernboodschap hanteren bij duiding</i>	21 mei	In College	27/5 openbaar Nieuwsbrief
Besluit tot voornemen uitgeven vergunning	28 mei	In College	3/6 openbaar
Zienswijzennota definitief vooraf besproken met ██████████	28 mei 10 juni 27 juni	In College Commissie Gemeenteraad	3/6 openbaar
WOO-verslag	15 juni?	College	██████████ bewaakt
Aanpassing bijlage 'onherroepelijk' Toelichting door COA	5 juni?	Omwonendenoverleg	
Asbestwerkzaamheden = kit	Eind juni	Beperkt aantal huisjes	Direct park afgesloten houden
	22 juni	Omwonendenoverleg	
Vooraf de werkwijze van de raadvergadering beschrijven	27 juni	Raadsvergadering	
Vergunningverlening 6 weken daarna in werking, als er geen VA wordt gevraagd	2 juli 14 augustus	Door College	
Werkzaamheden van start	26 augustus	Bouwvak afgelopen	