

VERSLAG OVERLEG COA EN PROJECTTEAM AZC GEMEENTE 22-4-2024 |

COA: ██████████ ██████████ ██████████

Gemeente: Rick Tukker, Bert Tijhof, ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

██████████

ACTIES/AFSPRAKEN	OPVOLGING	
	WIE	STAVAZA
<u>Verslag 15-04</u> Het verslag is akkoord.		
<u>Enexis:</u> Dat duurt nog een jaar voordat de aansluitingen voor de drie woningen van ██████████ ██████████ effectief zijn. ██████████ zoekt uit of eventuele meeliftcontracten actief zijn. ██████████ gaat na 1 mei bij ██████████ ██████████ op bezoek voor verdere afstemming.	██████████ ██████████	
<u>Zienswijzennota:</u> Komt vandaag binnen.		
<u>Rapport Beke (risicoanalyse)</u> Is ontvangen, wordt besproken in het college op basis van rapport ██████████	Rick	
Vergunning asbesthoudende kit Mail van COA over aanvraag 26-03?	██████████ ██████████	Is nog niet binnen bij gemeente
<u>Tienjaarstermijn</u> De bestuursovereenkomst kan eventueel aangepast worden, op initiatief van COA. Dit wordt verder besproken op bestuurlijk niveau. Ontheffing bestemmingsplan 10 jaar: moment vergunningverlening of ingebruikname? Huurovereenkomst is bepalend.	Lourd overlegt: ██████████ neemt contact op met Rick	t.z.t. ook in nieuwsbrief
<u>Duizendknoop</u> Gemeente zoekt uit wanneer en hoe acties genomen wordt.	██████████	
<u>Presentatie ██████████ omwonendenoverleg</u> De presentatie moet nog aangepast worden op de situatie in Holten	██████████ iom ██████████	23-04 bespreken
<u>Woo-verzoek</u> Verslagen van dit overleg worden onderdeel van de reactie op het WOO-verzoek, COA moet hiervoor toestemming geven	Gemeente	Officieel verzoek volgt.
<u>Zienswijzen:</u> Gemeente kan 29-4 meer info geven, op basis van het zienswijzenrapport.	Rick	29-04 bespreken
<u>Verschil ontwerpvergunning en definitieve vergunning:</u> COA wil deadline aanleveren wijzigingen – zoals voorgesteld door de buurt, zoals calamiteitenroute, hoogte hek, etc. - graag weten ██████████ zorgt voor nieuw groenplan en situatietekening zodra deze definitief is → met wijzigingen	██████████ zoekt dit uit iom ██████████ ██████████	██████████ stemt af met ██████████ Stuurt deze naar team
Afstemming proces zienswijze COA en gemeente (separaat overleg) – ██████████ stuurt vooraf wijzigingen	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ en ██████████	Afspraak wordt gepland door ██████████
Plan herinrichting speelgebied	██████████	Mei
<u>Vergunning:</u> 27 juni behandeling in raad Bezwaarperiode: zes weken		

ACTIES/AFSPRAKEN	OPVOLGING	
	WIE	STAVAZA
<p>Media augustus vergunning verlening</p> <p>Planning: Na de bouwvak kan aannemer starten met vergunningsvrije werkzaamheden. Het COA heeft drie maanden nodig om park operationeel te maken.</p> <p>Vergunningplichtige werkzaamheden: kunnen al wel opgestart worden voor risico COA, units plaatsen kan nog niet.</p>	■	
<p>Crisisnoodopvang</p> <p>Nu 1,5 jaar acht mensen in onze cno, deze personen zijn aan andere gemeente gekoppeld. Kan COA dit omzetten naar Rijssen-Holten?</p> <p>Daarnaast afstemmen welke mensen aan onze gemeente gekoppeld worden om alle huidige plekken optimaal te benutten.</p>	■ zoekt dit uit en overlegt met Bert	

Volgende overleg

maandag 29 april 11 uur Rijssen/ COA via Teams