

Actielijst projectteam azc Rijssen-Holten

27-05-24 | **concept**

■■■■ en ■■■■

1. Mededelingen	ACTIE
<p>Graafwerkzaamheden</p> <p>■■■■ overlegt met wethouder ■■■■ over het antwoord dat vanuit het college gestuurd wordt naar ■■■■ ■■■■ van Leefbaar Borkeld over de graafwerkzaamheden en de vergunning. Ook zal de afgesproken communicatielijn (omwonendenoverleg) nogmaals worden benadrukt.</p>	■■■■ en ■■■■
<p>Mailadressen omwonenden</p>	
<p>We vragen of de omwonenden akkoord gaan met het verstrekken van hun mailadres aan ■■■■ ■■■■ zodat hij zelf mensen kan uitnodigen voor een separaat overleg (zonder gemeente en COA).</p>	■■■■
<p>Fonds leefbaarheidbevorderende maatregelen</p>	
<p>Er moet een concept voorwaarden opgesteld worden in overleg met ■■■■</p>	■■■■
<p>2. Verslagen</p>	
<p>Overleg projectteam 06-05</p>	
<p>Geen wijzigingen</p>	
<p>Overleg COA over groenplan 16-05</p>	
<p>Geen wijzigingen.</p>	
<p>■■■■ ■■■■ heeft aanvullend gevraagd of het bosschage achter zijn woning niet gesnoeid wordt. Dit wordt gehonoreerd, ■■■■ heeft dit met ■■■■ besproken.</p>	
<p>Bijpraatmoment met collega's 16-05</p>	
<p>Met kleine aanpassing akkoord.</p>	
<p>Overleg projectteam 23-05</p>	
<p>Met kleine aanpassing akkoord.</p>	
<p>3. Stand van zaken zienswijzennota</p>	
<p><u>Vergunning:</u> 2 juli is de vergunning in het college aan de orde.</p>	
<p>Dat betekent 14 augustus een vergunningverlening tenzij er voorlopige voorzieningen zijn aangevraagd. In die periode kunnen geen vergunningplichtige werkzaamheden uitgevoerd worden.</p>	
<p>Als er wel een vovo aangevraagd wordt – dit kan uitsluitend door belanghebbenden - kan eventueel een bodemprocedure worden opgestart. Na uitspraak van de rechter is dan nog hoger beroep mogelijk.</p>	
<p><u>Zienswijzennota:</u></p>	
<p>Normaliter stuurt afdeling Beleid de reacties naar de mensen die een zienswijze hebben ingediend. ■■■■ pakt dit op. Het voorstel moet na dinsdag 28-5 worden doorgezet. Daarna wordt de zienswijzennota pas naar het omwonendenoverleg gestuurd. Dit proces valt onder de verantwoordelijkheid van wethouder ■■■■</p>	■■■■
<p>4. Stand van zaken Risicoanalyse</p>	
<p>Uit de begeleidende tekst moet duidelijk zijn dat het een advies is.</p>	■■■■ en ■■■■
<p>5. Stand van zaken WOO-verzoek</p>	

1. Mededelingen	ACTIE
Beantwoording kost veel tijd, naar verwachting wordt het juli. [redacted] en [redacted] werken hieraan. [redacted] bewaakt dit	[redacted] en [redacted]
6. Stand van zaken adviesrapport permanente bewoning	
De begeleidende tekst voor de nieuwsbrief is inmiddels gereed.	
7. Aanpassen stappenplan	
Dit wordt vandaag aangepast voor de nieuwsbrief en website.	[redacted] en [redacted]
8. Communicatie	
<i>Nieuwsbrief</i>	
<i>Wordt morgen verzonden (di 28-05)</i>	[redacted]
<i>Communicatieplan</i>	
De documenten zijn op een rijtje gezet. De tijdlijn bespreken we in het bestuurlijk overleg.	[redacted]
<i>Interviews</i>	
We overwegen bureau Beke en de heer [redacted] als een omwonende te vragen voor het volgende interview. Volgend overleg nader te bespreken.	[redacted]
<i>Persvragen</i>	
<i>Dit onderwerp is nog niet behandeld</i>	
9. Wat verder ter tafel komt	
<i>Geen punten.</i>	
10. Volgend overleg ma 3 juni 10 uur	