

Verlag overleg COA en gemeente Rijssen-Holten | azc Lindenberg | 7 maart 2024

Aanwezigen: gemeente Rijssen-Holten: [REDACTED] Bert Tijhof, Rick Tukker, [REDACTED]
 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
 COA: [REDACTED] [REDACTED]

AFSPRAKEN EN ACTIES	WIE	STAVAZA
Mededelingen vooraf: Samenstelling team: Nieuw: [REDACTED] (juridisch), [REDACTED] (communicatie, vastleggen afspraken) [REDACTED] doet op termijn een stapje terug, [REDACTED] draait mee in het projectteam.		
Overlegstructuur: Elke maandag overleg werkgroep om 11 uur, COA is agendalid. Aansluitend zit de werkgroep met de bestuurders bij elkaar. Communicatiewerkgroep: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] maken nog aparte afspraak voor die dag.		Start ma 11 maart
Aanspreekpunt: Vragen voor de buurt worden opgepakt door de werkgroep via het mailadres [REDACTED]	Ook vermelden op website	Via [REDACTED]
Aanpassingen van verslag 04-03: * zowel als coa als gemeente hebben enkele kleine aanpassingen gedaan.		Verlag is akkoord.
Agenda bijeenkomst 14 maart Doel: emotie eruit, informeren, stappen helder maken [REDACTED] is dagvoorzitter, burgemeester doet woord aan begin en eind, Tijhof geeft inhoudelijke toelichting op stappenplan, ondersteund door COA	[REDACTED] en [REDACTED] maken briefing voor burgemeester en wethouders	Allen akkoord met agenda en rolverdeling
Borrel na afloop, tot uiterlijk 22 uur	[REDACTED]	gereed
STAPPENPLAN		
RISICO-ANALYSE Toevoeging: leescommissie komt 27-3 bijeen om rapport risicoanalyse door te nemen. Na vaststelling rapport in college (tweede helft april) wordt een en ander overgedragen aan het omwonendenoverleg voor uitvoering- en beheerfase. Omwonendenoverleg adviseert eind mei over uitvoering maatregelen aan college. College neemt tweede week juni - op basis van advies - een besluit over uitvoering werkzaamheden. Communicatie: website en nieuwsbrief (openbaarmaking rapport na vaststelling college). Advies omwonendenoverleg openbaar op website en na besluit communiceren we via nieuwsbrief.		Risico 1, 2 en 3 toelichting door [REDACTED] (bureau Beke)
OMWONENDENOVERLEG Uitleg over criteria (tweewekelijks overleg, tien mensen, die een deel van de buurt vertegenwoordigen). Nieuwsbrief (uiterlijk eind maart) sturen met link voor	[REDACTED]	

AFSPRAKEN EN ACTIES	WIE	STAVAZA
aanmelden omwonendenoverleg, binnen twee weken reageren, medio april installeren omwonendenoverleg door gemeente.		
VERGUNNING Tijdljn toevoegen	█	
HERINRICHTING GROEN Tekening laten zien (zichtlijnen/omgeving toevoegen) <u>Snelle interactie met buurt woe 20 maart bijeenkomst</u> (i.v.m. broedseizoen per 15-4) -> snel vervolgspraak maken met buurt (opruimen en nieuw aanplanten) <u>Nieuwsbrief (18/3) + plaatjes</u>	█ vragen mensen op 14 maart om op 20 maart aan te sluiten. Bevestigen per mail op 15 maart	
HERINRICHTING SPEELGEBIED Afgekeurde toestellen worden verwijderd, overige toestellen voldoen niet aan hygiëne/ondergrond. Terrein wordt opnieuw ingedeeld. Hergebruik in gemeente: plan volgt. <u>Nieuwsbrief</u>		
AANPASSEN WONINGEN Geisers en openhaarden worden verwijderd. Ontruimen woningen: via Domeinen. Communiceren over werkzaamheden Wit- en bruingoed Stilgelegde werkzaamheden: toelichting hervatten werkzaamheden, eindplaatje duidelijk maken met beeld/tekening <u>Snelle interactie met buurt bevorderen: 20 maart bijeenkomst met groen- en hoofdaannemer</u> <u>Omwonendenoverleg</u> <u>Nieuwsbrief</u> Later: in hoofdlijnen vergunningplichtige werkzaamheden	█ vragen mensen op 14 maart om op 20 maart aan te sluiten. Bevestigen per mail op 15 maart	█
Indeling / beeld inrichting woning naar █ sturen	█	
COA informeert bewoners vooraf over hervatten werkzaamheden in april: <u>woe 20 maart avond (op het park, met groenaannemer en hoofdaannemer Koopmans)</u>	COA ism gemeente	Nog concrete afspraken maken
Open huis organiseren als park gereed is	COA ism gemeente	
Vervolg overleg maandag 11-3 09.30 uur	Allen	

INHOUD NIEUWSBRIEF

Verzenden week 18-25 maart

- Info over bijeenkomst 14 maart met link naar presentatie en stappenplan

- Uitleg procedure risico-analyse
- Info over inloopbijeenkomst (direct omwonenden) 20 maart met concrete afspraken over werkzaamheden (groen, inrichting woningen) 18- 20 uur
- Uitnodiging aanmelding omwonendenoverleg woensdag 10 april 2024 19 uur
-

WEBSITE

Toevoegen: [REDACTED] voor vragen over azc

FAQ bijwerken na bijeenkomst 14-3