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Regel Omsonriving - Juni | Jull | Augustus | September | Oktober . Nov
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Fase1-2-4
Sloopwerk
1 Verwijderen afzuigkapen en fornuizen 10d 1 | | -
E-Installatie | | \ | \\\\\ ——— -,
2 monteren ontbrekende verlichting (levertijd) 10d | 2— \\\\\ | a ’;: = . \ " WP—_——
5 [Meterkasten vervangen 204 3 \\\ / = -
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We-installatie

4 Keuren cv ketels 13d \\\
5 Aanpassingen wateleidingen ivm legionella 25d | | ‘ ‘ . | | | ¢
6 Aanpassen radiatoren badk type F 25 | \ /

BMI

koppelen met glasvezel

Bouwkundig
7 Aftimmerwerk 25d \\\
8 Keukens / vervangen keukenbladen 5d 8— ' \\
o Binnendeuren 5d |
Afbouw
10 |Stucwerk / tegelwerk 20d | -
11 Behang / schilderwerk 10d | | | | | 11 *
12 Vloerbedekking 5d 12—
Fase 3
Sloopwerk
13 Sloopwerk woningen type A 10d
14 Verwijderen afzuigkappen en fornuizen 10d

E-installatie

15 Aanpassen E-installatie / verlichting 25d

W-installatie

16 Aanpassingen waterleidingen ivm legionella 25d 16

17 |Aanpassingen CV-installatie 354 | 17 | I —
18 Aanpassen leidingwerk keukens 10d 18 [
e _ _ _ ; _ L _ _ |
19 Montage + inregelen BMI paneel (13st) 5d | 19 |
Bouwkundig | | |
20 |Kozijnen + binnenwanden 204 2 | T T S N T T S N |
21 Vervangen keukenbladen 10d | | ] 4 || e |
22 Binnendeuren 5d | | ] 22 [
Afbouw
23 Stucwerk / tegelwerk 10d 23—
24 Behang / schilderwerk 10d 24—
25 Verwijderen asbest 16d | 7 7 25| : — :
26 |Vervangen beglazing 214 26 [ T O S S |
Fase 5 (Vergunningsplichtiqg)
27 Vergunning +6 weken inzage 1d | | 271N
28 Gebouw B001 (Activiteitengebouw) 45d |
29 Gebouw B0O03 (eceatiegebouw) 45d
30 Gebouw B004 (kinderspeelzaal) 45d
31 Hekwerken 20d

Hoofdgebouw B005 (Adapteo)
32 Fundatie 3d L | | | 32

33 Plaatsen units 5d 33—
34 Afmontage 36d | | | | | 34 —

Glasvezel (Spie - Baas Infra)

35 Aanleg glasvezelnetwerk 40d

Code bibliotheek 1

|:| Sloopwerk - Otterman - Koopmans - Afbouw - Platvoet - Adaptec |:| Glasvezel (Spie-Baas)

Het intellectuele eigendom van deze planning is beschermd en mag zonder toestemming van Koopmans Bouw b.v. niet worden aangepast of voor andere doeleinden worden gebruikt.
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